

Утверждаю
 Директор МБОУ «СШ № 13»
 _____ Т.Н.Корнилова
 приказ № 1062
 от «30»декабря 2021

План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС

Срок	Мероприятие	Ответственные
Декабрь 2021 года	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор
Март 2022	Проведение педсовета, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор
Январь – март 2022 года	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учеников и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Заместители директора по УР, ВР
Март – май 2022 года	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, СПО и вузов, учреждений культуры, которые обеспечивают реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора по ВР
Июнь 2022 года	Анализ необходимости доработки программы формирования универсальных учебных действий, включая вопросы финансовой грамотности и иные изменения ФГОС	Заместители директора по УР, ВР

Январь – июнь 2022 года	Анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям ООП НОО и ООО, а также действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Заместитель директора по АХР
Январь 2022	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации обучения родному языку и родной литературе, а также второму иностранному языку в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора по УР
До 20.05.2022	Разработка проектов основных образовательных программ НОО и ООО школы, не включая рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочных, учебных модулей, рабочие программы воспитания, программы формирования УУД, учебные планы, календарные учебные графики, планы внеурочной деятельности, календарные планы воспитательной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа
Январь –май 2022 года	Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды (ИОС) требованиям ФГОС, возможностей использования имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, подготовка предложений по совершенствованию ИОС	Заместители директора по УР, заместитель директора по АХР
Февраль 2022 – май 2022 года	Разработка приказов, локальных актов, которые регламентируют введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместители директора по УР и ВР
До 20.05.2022	Разработка проектов рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программ формирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа, учителя-предметники
До 20.05.2022	Разработка проектов учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности в	Рабочая группа, учителя-предметники

	соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	
До 20.05.2022	Разработка проектов программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа, учителя-предметники
До 01.09.2022	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на 2022-2023 учебный год на заседании педагогического совета	Директор
До 01.09.2022	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы	Специалист по кадрам